

第29回 海蔵川桜まつり実行委員会事業報告

月 日	事業内容
2月16日(木)	役員会「第29回 桜まつり事業計画・要領(案)・方針等調整：審議8名」
2月23日(木)	実行委員会「第29回 桜まつり事業計画・要領(案)：予算(案)の説明44名」
2月24日(金) 以降、順次作業開始 *通知文の作成 *補助申請 *協力要請 *会場使用申請 *打ち合わせ	協賛依頼文書発送 協賛金集め協力依頼 (自治会) 道路使用許可申請 四日市北警察 交通規制・保安巡回協力要請 四日市北警察・交通安全協会 ごみ処理協力要請 四日市市生活環境課 仮設トイレ・汲み取り申請 四日市市生活環境公社 業者発注 電気設備工事(木村電機) ガードマン(中部総合警備) 補助申請 四日市市観光シティプロモーション課 河川占用許可申請 三重県知事 アーケード・ぼんぼり協力依頼 トーエネック 交通規制に関する協力要請 三ツ谷南西・万古・東阿倉川2区自治会 センターだより、報道依頼、ポスター 露天商打ち合わせ
3月16日(木)	照明班打ち合わせ会議 A～C班 すずらん灯班
3月20日(土)	提灯上げ 午後1時から(午前10時より資材点検) 放送設備設置
まつり期間	早朝清掃 6:30～7:00 本部詰め ①10:00～ ②12:30～ ③15:30～ ④18:00～21:30 保安見回り 18:00～21:30
3月26日(日) つぼみ 27日(月) 〃 28日(火) 〃 29日(水) 〃 30日(木) 〃 31日(金) 〃	ガードマン 9:00～21:00 安協 12:00～21:00 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 10px 0;">期間中、携帯無線機を使い情報伝達を迅速に実施、関係者全員が事故防止に努めた</div>
4月 1日(土) 〃 2日(日) 〃 3日(月) 一分咲 4日(火) 二分咲 5日(水) 三分咲 6日(木) 五分咲 7日(金) 八分咲 8日(土) 満開 9日(日) 10日(月)	手洗い水補給(1回目) ガードマン・安協 トイレ汲み取り(1回目) 手洗い水補給(2回目) トイレ汲み取り(2回目) 手洗い水補給(3回目) トイレ汲み取り(3回目) ガードマン・安協 トイレ汲み取り(4回目) 手洗い水補給(4回目) ガードマン・安協 トイレ汲み取り(5回目) 会場施設の撤収：午後4時 トイレ汲み取り(6回目)
4月21日(金)	写生大会の作品審査
5月21日(日)	写生大会表彰式 10時～ 応募総数149名 入賞者41名
6月 7日(水)	会計監査・役員会
6月15日(木)	第29回 実行委員会総会